



TRAVAUX ROUTIERS 2022

TRAVAUX EFFECTUÉS EN RÉGIE INTERNE

	CHEMINS	INDICATIONS	TRAVAUX	PÉRIODE PRÉVUE
1	McKenny, chemin	À l'extrémité du chemin McKenny	Remplacement d'un ponceau	Fin mai
2	Shouldice, chemin	À partir du 60 jusqu'au chemin du Lac-Vert	Rechargement granulaire du chemin	Fin mai
3	Parent, chemin	À partir du 169 sur une distance de 2 500 mètres	Rechargement granulaire du chemin	Début juin Mi-juin
4	Parent, chemin	Près du chemin Gélinas	Rechargement granulaire du chemin et excavation des fossés	Début juin Mi-juin
5	Érables, chemin des	À partir du chemin McCrank sur une distance de 500 mètres	Reconstruction de la chaussée et pavage	Mi-juin Mi-Juillet
6	Murray, chemin	Intersection des chemins Murray et Fortin	Installation de ponceaux et pavage	Mi-juillet Début août
7	Lac-Sinclair, chemin	À partir du 142 au 252	Réfection de la chaussée, pavage, excavation des fossés, bris de roc et remplacement de ponceaux	Mi-août Fin-septembre
8	Lac-Sinclair, chemin	Près du 252	Rechargement granulaire du chemin et remplacement d'un ponceau	Fin septembre
9	Jérôme, chemin	Vers le chemin des Amoureux	Prolongement du chemin	Fin septembre Fin octobre
10	Kelly, chemin	Près du 156	Remplacement d'un ponceau	Fin octobre Début novembre
11	Kalalla, chemin	Entre le 46 et le 100	Bris de roc	Début novembre Mi-novembre
12	Maclaren, chemin	Entre les chemins Fox Run et Poplar	Stabilisation des talus et installation d'un drain dans le fossé	Mi-novembre
13	Elm, chemin	Au début du chemin	Stabilisation du talus	Fin novembre

TRAVAUX EFFECTUÉS EN RÉGIE EXTERNE

	CHEMINS	INDICATIONS	TRAVAUX	PÉRIODE PRÉVUE
14	Kennedy, chemin	Près du ch. Kingsbury	Remplacement de ponceau pour un pont en acier-bois	Automne 2022
15	Echo-Dale, chemin	Près du 66	Stabilisation de talus	Automne 2022
16	Érables, chemin des	À partir/près de la route 105	Stabilisation de talus	Automne 2022***
17	Rivière (640), chemin de la	Au 640	Stabilisation de talus	Été 2022
18	Rivière (338), chemin de la	Au 338	Stabilisation de talus	Été 2022
19	McLinton, chemin	Près du 55	Remplacement de ponceau	Été 2022
20	Projet Gauveau-Labelle	Projet Gauvreu-Labelle	Amélioration du drainage	Automne 2022***
21	Sincennes, chemin	Près du 12	Remplacement de ponceau par pont en acier-bois	Automne 2022***
22	Riverside, chemin	Près du 696 jusqu'à la limite municipale	Réfection de la chaussée, stabilisation de talus	Automne 2022***
23	Beurrerie, chemin	Projet en réévaluation		2023-2024
24	Gauvin, chemin	Entre le 112 et le 58	Réaménagement de la chaussée	Automne 2022***
25	Glissière de sécurité	Chemins Cléo-Fournier, des Érables, Kennedy, de la Rivière et du Lac-Sinclair	Ajout, remplacement et réparation	Été 2022
26	Scellement de fissure	Divers chemins	Divers chemins	Été 2022

*** En raison de délais d'instances gouvernementales hors de notre contrôle, les projets pourraient être reportés en 2023.