



**PLANIFICATION DES TRAVAUX ROUTIERS SUR LES CHEMINS MUNICIPAUX
DU 20 AU 31 JUILLET**

SEMAINE	ENDROIT	LOCALISATION	TRAVAUX	CIRCULATION
20 JUILLET AU 24 JUILLET	Chemin du Lac-Teeples	Près du chemin Alban	Excavation des fossés	Avec signaleur
	Chemin McLinton	À partir du #104 jusqu'au rond-point	Excavation des fossés et remplacement de ponceaux	En alternance
	Chemin du Lac-Bernard	À partir du ch. des Érables jusqu'au ch. Moore	Travaux de pavage	En alternance
	Chemin MacLaren	Près de la montée des Peupliers	Travaux de pavage	En alternance
	Chemin Irwin	Près du 239, ch. Irwin	Remplacement de ponceau	Détour via deuxième entrée du chemin Irwin
	Chemin Riverside	Entre le ch. Sully et la route 366	Pavage correctif des nids-de-poule et fissures	Avec signaleurs
	Divers chemins	Divers	2 ^{ième} épandage d'abat-poussière	n/a
	Divers chemins	Divers	Fauchage des abords de chemin	n/a
	Divers chemins	Divers	Installation et réparation de la signalisation	n/a



SEMAINE	ENDROIT	LOCALISATION	TRAVAUX	CIRCULATION
27 JUILLET AU 31 JUILLET	Chemin McLinton	À partir du #104 jusqu'au rond-point	Excavation des fossés et remplacement de ponceaux	En alternance
	Montée Beausoleil	Près du #669	Remplacement de ponceaux	En alternance
	Chemin Kalalla	Près du ch. Tessier	Remplacement de ponceaux	En alternance
	Chemin Riverside	Entre le ch. Sully et la route 366	Pavage correctif des nids-de-poule et fissures	Avec signaleurs
	Chemin des Érables	Près de l'intersection du ch. Irwin	Travaux de pavage à la transition	Avec signaleurs
	Chemin du Lac Sinclair	Au complet	Pavage correctif des nids-de-poule et fissures	Avec signaleurs
	Divers chemins	Divers	Fauchage des abords de chemin	n/a
	Divers chemins	Divers	Installation et réparation de la signalisation	n/a