



## PLANIFICATION DES TRAVAUX ROUTIERS SUR LES CHEMINS MUNICIPAUX MOIS D'AOÛT 2020

V.3- Mise à jour du 07 août 2020

SEMAINE	ENDROIT	LOCALISATION	TRAVAUX	CIRCULATION
3 AOÛT AU 7 AOÛT	Chemin Kennedy	À partir du chemin O.-Bertrand sur une distance d'environ 600 mètres	Excavation et profilage de fossés	En alternance
	Chemin McLinton	À partir du #104 jusqu'au rond-point	Excavation des fossés et remplacement de ponceaux	En alternance
	Chemin Brown	À partir du ch. Cross jusqu'à la fin du chemin	Excavation des fossés, rechargement granulaire et coupe d'arbres	En alternance
	Chemins du Lac-Bernard et MacLaren	Où il y a le pavage récent	Rechargement d'accotement	Avec signaleurs
	Chemin de la Batteuse	Près du numéro civique 26	Stabilisation de talus	En alternance
	Chemin Cléo-Fournier	Entre les numéros civiques 497 et 503	Réparation au ponceau et pavage	En alternance
	Divers chemins	Divers	Marquage de la chaussée	n/a
	Divers chemins	Divers	Réparation des nids-de-poule	Avec signaleurs
	Divers chemins	Divers	Fauchage des abords de chemin	n/a



<b>SEMAINE</b>	<b>ENDROIT</b>	<b>LOCALISATION</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>CIRCULATION</b>
<b>10 AOÛT AU 14 AOÛT</b>	Route Principale Est	Entre les chemins Gosselin et Kennedy	Construction de trottoir	En alternance/ avec signaleurs
	Chemin Brown	À partir du ch. Cross jusqu'à la fin du chemin	Excavation des fossés et rechargement granulaire	En alternance
	Chemin du Lac-Sinclair	Divers	Pavage à chaud de nids-de-poule	Avec signaleurs
	Chemin Cléo-Fournier	Divers	Pavage à chaud de nids-de-poule	Avec signaleurs
	Chemin Cléo-Fournier	Entre les numéros civiques 497 et 503	Réparation au ponceau et pavage	En alternance
	Chemin de la Beurrerie	Regards d'égouts problématiques	Réparation de regards d'égouts	Avec signaleurs
	Chemin Kennedy	À partir du chemin O.-Bertrand sur une distance d'environ 600 mètres	Excavation et profilage de fossés	En alternance
	Chemin de la Batteuse	Près du numéro civique 26	Stabilisation de Talus	En alternance
	Divers chemins	Divers	Débroussaillage des abords de chemin	n/a
	Divers chemins	Divers	Marquage de la chaussée	n/a



<b>SEMAINE</b>	<b>ENDROIT</b>	<b>LOCALISATION</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>CIRCULATION</b>
<b>17 AOÛT AU 21 AOÛT</b>	Chemin Plunkett	Au complet	Excavation des fossés et remplacement de ponceaux	Avec signaleurs
	Chemin du Lac-Sinclair	Divers	Pavage à chaud de nids-de-poule	Avec signaleurs
	Chemin Cléo-Fournier	Divers	Pavage à chaud de nids-de-poule	Avec signaleurs
	Chemin de Morrison Height	Près du numéro civique 14	Canalisation des fossés, diverses réparations et empierrement	Avec signaleurs
	Chemin de la Batteuse	Près du numéro civique 26	Pavage	En alternance
	Route Principale Est	Entre les chemins Gosselin et Kennedy	Construction de trottoir	En alternance/ avec signaleurs
	Montée Bussière	À partir du ch. du Lac-Colbert jusqu'au ch. André-Beausoleil	Excavation et profilage des fossés	En alternance
	Divers chemins	Divers	Débroussaillage des abords de chemin	n/a



<b>SEMAINE</b>	<b>ENDROIT</b>	<b>LOCALISATION</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>CIRCULATION</b>
<b>24 AOÛT AU 28 AOÛT</b>	Chemin Plunkett	Au complet	Excavation des fossés et remplacement de ponceaux	Avec signaleurs
	Route Principale Est	Entre les chemins Gosselin et Kennedy	Construction de trottoir	En alternance/ avec signaleurs
	Montée Bussières	À partir du ch. du Lac-Colbert jusqu'au ch. André-Beausoleil	Excavation et profilage des fossés	En alternance
	Divers chemins	Divers	Réparation de nids-de-poule	Avec signaleurs
	Divers chemins	Divers	Épandage d'abat-poussière	n/a
	Divers chemins	Divers	Débroussaillage des abords de chemin	n/a

### **NOTES**

L'installation de glissières de sécurité sera effectuée de la mi-août à la mi-septembre, une mise à jour sera transmise le 12 août prochain.

Les glissières de sécurité seront installées sur les chemins du Lac-Sinclair, de la Beurrerie, de la Batteuse, Rockhurst et Cléo-Fournier.